



Утверждаю
директор ГБОУ «Гимназия
Назрановского района»
Добриева З.И.
Пр. № 63 от 10.10.2019г.

П Л А Н
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» при ГБОУ «Гимназия Назрановского района»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Октябрь
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Октябрь
3	Создание Интернет странички на сайте гимназии	Страничка на сайте	Октябрь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Октябрь-ноябрь
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Октябрь
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Министерство образования РИ Приказ директора гимназии об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	В течение года

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные контракты на поставку оборудования Министерства образования и науки РФ	Сентябрь-октябрь
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Ответственный Евлоев М.Б.	Январь
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Ноябрь
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Ноябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Ноябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет Евлоева М.Б.	